

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	25 Nov '02							02 Dec '02							
					S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	
1	<b>Prozessmodell</b>	<b>7,38 days</b>	<b>Mon 25.11.02</b>	<b>Wed 04.12.02</b>															
2	Erarbeiten des Modells	7 days	Mon 25.11.02	Tue 03.12.02															
3	Modell in Casewise zeichnen	3 hrs	Wed 04.12.02	Wed 04.12.02															
4	Review Prozessmodell	0 days	Wed 04.12.02	Wed 04.12.02															
5	<b>Projektplan allgemein</b>	<b>0,5 days</b>	<b>Wed 04.12.02</b>	<b>Wed 04.12.02</b>															
6	Grobplan und Milestones erstellen	1 hr	Wed 04.12.02	Wed 04.12.02															
7	Plan in Project zeichnen	3 hrs	Wed 04.12.02	Wed 04.12.02															
8	Review Projektplan	0 days	Wed 04.12.02	Wed 04.12.02															
9	<b>Projektplan spezifisch</b>	<b>0,75 days</b>	<b>Wed 04.12.02</b>	<b>Thu 05.12.02</b>															
10	Softwarekonzept erstellen	1 hr	Wed 04.12.02	Wed 04.12.02															
11	Zeitplan erstellen	2 hrs	Thu 05.12.02	Thu 05.12.02															
12	Plan in Project zeichnen	3 hrs	Thu 05.12.02	Thu 05.12.02															
13	Gesamtreview	0 days	Thu 05.12.02	Thu 05.12.02															
14	Upload	1 hr	Thu 05.12.02	Thu 05.12.02															

Project: aufgabe1c Date: Thu 05.12.02	Critical		Baseline		Project Summary	
	Critical Split		Baseline Split		External Tasks	
	Critical Progress		Baseline Milestone		External Milestone	
	Task		Milestone		Deadline	
	Split		Summary Progress			
	Task Progress		Summary			