ID		Task Name	Duration
1		**Prozessmodell**	**3,38 days**
2		Erarbeiten des Modells	3 days
3		Modell in Casewise zeichn	3 hrs
4		Review Prozessmodell	0 days
5		**Projektplan allgemein**	**2,38 days**
6		Grobplan und Milestones e	2 days
7		Plan in Project zeichnen	3 hrs
8		Review Projektplan	0 days
9		**Projektplan spezifisch**	**3,63 days**
10		Softwarekonzept erstellen	3 days
11		Zeitplan erstellen	2 hrs
12		Plan in Project zeichnen	3 hrs
13		Gesamtreview	0 days
14		Upload	1 hr



Project: aufgabe1b
Date: Mon 25.11.02

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	