
ID Task Name Duration Start
1 Zieldefinition 12 days ####

2 Problemstellung 1 day ####

3 Grobe Problemanalyse 2 wks ####

4 Grober Zeitplan + Angebot 1 day ####

5 Angebot 0 days ####

6 Auftrag 0 days ####

7 Anforderungsanalyse 22 days ####

8 Detailproduktbeschreibung 2 wks ####

9 Abstimmung Produktbeschreibung 0 days ####

10 Produktbeschreibung anpassen 1 wk ####

11 Kundennetzwerkdaten erheben 2 days ####

12 Kunden IT-Landschaft erhaben 1 day ####

13 Kennzahlen 3 days ####

14 Qualitäts-/Abnahmekriterien 1 day ####

15 Anforderung OK 0 days ####

16 Design 11 days ####

17 Use Cases 1 wk ####

18 Modulabgrenzungen 1 day ####

19 Klassendiagramme 1 wk ####

20 ER-Modelle 1 wk ####

21 GUI Anforderung 1 day ####

22 Schittstellendefinitionen 1 day ####

23 Entwicklungsumgebung festlegen 1 day ####

24 Hardware festlegen 1 day ####

25 Design fixieren 0 days ####

26 Umsetzung 21 days ####

27 Hardware einkaufen 3 wks ####

28 Module auf Entwickler aufteilen 1 day ####

29 Module Programmieren 4 wks ####

30 Entwicklung V1 abgeschlossen 0 days ####

31 Testen 15 days ####

32 Interaktion der Module 1 wk ####

33 Echtdaten in künstl. Umgebung 3 days ####

34 Ergebnisauswertung 2 days ####

35 Fehlerkorrektur 1 wk ####

36 Test erfolgreich 0 days ####

37 Rollout 59 days ####

38 Hardware installieren 1 wk ####

39 Schulung 2 wks ####

40 Sicherung Altsystem 2 days ####

41 Installation im Kundennetzwerk 1 wk ####

42 Altdatenübernahme 2 days ####

43 Parallelbetrieb 4 wks ####

44 Datenvergleich mit Altsystem 1 day ####

45 Fehlerkorrektur 1 wk ####

46 Parallelbetrieb 4 wks ####

47 Datenvergleich mit Altsystem 1 day ####

48 Systemeinsatz 0 days ####

49 Planung Release 2 0 days ####
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